REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Madalena

OBRA: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE / POLO DE MODALIDADE INTERMEDIÁRIA - RUA RANULFO BOTELHO MACHADO S/Nº - ARRANCHADOURO - 1º DISTRITO, STª MARIA MADALENA-

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - 1-2- ANEXO III - T P 01/18

Item	Discriminação dos serviços	Valores dos serviços (R$)	Peso %	ETAPAS											
				1ª Medição (30 Dias)		2ª Medição (60 Dias)		3ª Medição (90 Dias)		4ª Medição (120 Dias)		5ª Medição (150 Dias)		6ª Medição (180 Dias)	
				Prev.%	Valor Previsto	Prev.%	Valor Previsto	Prev.%	Valor Previsto	Prev.%	Valor Previsto	Prev.%	Valor Previsto	Prev.%	Valor Previsto
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		#DIV/0!	16,66		16,66		16,66		16,66		16,66		16,70	
2	MOVIMENTO DE TERRA		#DIV/0!	16,66		16,66		16,66		16,66		16,66		16,70	
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		#DIV/0!	16,66		16,66		16,66		16,66		16,66		16,70	
4	PAVIMENTAÇÃO		#DIV/0!	16,66		16,66		16,66		16,66		16,66		16,70	
5	ALVENARIA		#DIV/0!	16,66		16,66		16,66		16,66		16,66		16,70	
6	REVESTIMENTOS		#DIV/0!	16,66		16,66		16,66		16,66		16,66		16,70	
7	PINTURA		#DIV/0!	16,66		16,66		16,66		16,66		16,66		16,70	
8	ESQUADRIAS		#DIV/0!	16,66		16,66		16,66		16,66		16,66		16,70	
9	COBERTURA		#DIV/0!	16,66		16,66		16,66		16,66		16,66		16,70	
10	HIDRÁULICA (INSTALAÇÕES E PEÇAS)		#DIV/0!	16,66		16,66		16,66		16,66		16,66		16,70	
11	ELÉTRICA		#DIV/0!	16,66		16,66		16,66		16,66		16,66		16,70	
12	ESGOTO		#DIV/0!	16,66		16,66		16,66		16,66		16,66		16,70	
13	DIVERSOS		#DIV/0!	16,66		16,66		16,66		16,66		16,66		16,70	
14	EQUIPAMENTOS ACADEMIA		#DIV/0!	16,66		16,66		16,66		16,66		16,66		16,70	
A	VALOR TOTAL		#DIV/0!												
B	BÔNUS DE DESPESAS INDIRETAS		#DIV/0!	16,66		16,66		16,66		16,66		16,66		16,70	
			#DIV/0!												
			#DIV/0!												
TOTAL			#DIV/0!												
PREVISTO ACUMULADO															

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL E CARIMBO DA EMPRESA